

DEPARTEMENT DU CANTAL

SAINT-FOUR COMMUNAUTE

DECISION DE LA PRESIDENTE n°2025-474
PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

OBJET :
Marché de travaux n°2024-17 pour la construction
d'une déchetterie à Chaudes-Aigues (15110)
Avenants

La Présidente de Saint-Flour Communauté,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Commande publique ;

Vu les délibérations du conseil communautaire n°2020-136 en date du 30 juillet 2020 et n°2020-273 en date du 13 octobre 2020 portant délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à la Présidente ;

Vu la délibération n°2024-230 du 16 novembre 2024 portant notification des lots 1, 3 et 6 ;

Vu la décision n°2025-108 en date du 20 février 2025 portant notification des lots 2, 4, 5 et 7 ;

Considérant la réalité des besoins des travaux en plus et moins-value ;

Vu les propositions d'avenant ci-annexé :

- de l'entreprise MARQUET TRAVAUX PUBLICS, 1 ZI la Florizane 15100 SAINT-FOUR, titulaire du lot 1 TERRASSEMENT – RESEAUX HUMIDES – RESEAUX SECS (sauf électricité) – CHAUSSEE, en plus-value pour un montant de 16 154,98 € HT soit 19 385,97 € TTC ;
- de l'entreprise MARQUET TRAVAUX PUBLICS, 1 ZI la Florizane 15100 SAINT-FOUR, titulaire du lot 3 MAÇONNERIE, en moins-value pour un montant de 1,84 € HT soit 2,21 € TTC ;
- de l'entreprise SEETECH, 27 avenue Paul Lafargue 63350 TOULOUGES, titulaire du lot 4 SERRURRIERIE, en plus-value pour un montant de 4 022,00 € HT soit 4 826,40 € TTC ;
- de l'entreprise AGECE, Parc d'activité, 137 rue Bergé 64990 LAHONCE, titulaire du lot 6 EQUIPEMENT, en moins-value selon devis pour un montant de 15 000,00 € HT soit 18 000,00 € TTC ;

Vu l'avis de la commission des marchés à procédure adaptée en date du 17 juillet 2025 ;

DECIDE

Article 1 : D'approuver et de signer les avenants pour le marché de travaux de construction d'une déchetterie à Chaudes-Aigues suivants :

- de l'entreprise MARQUET TRAVAUX PUBLICS, 1 ZI la Florizane 15100 SAINT-FOUR, titulaire du lot 1 TERRASSEMENT – RESEAUX HUMIDES – RESEAUX SECS (sauf électricité) – CHAUSSEE, en plus-value pour un montant de 16 154,98 € HT soit 19 385,97 € TTC ;
- de l'entreprise MARQUET TRAVAUX PUBLICS, 1 ZI la Florizane 15100 SAINT-FOUR, titulaire du lot 3 MAÇONNERIE, en moins-value pour un montant de 1,84 € HT soit 2,21 € TTC ;
- de l'entreprise SEETECH, 27 avenue Paul Lafargue 63350 TOULOUGES, titulaire du lot 4 SERRURRIERIE, en plus-value pour un montant de 4 022,00 € HT soit 4 826,40 € TTC ;
- de l'entreprise AGECE, Parc d'activité, 137 rue Bergé 64990 LAHONCE, titulaire du lot 6 EQUIPEMENT, en moins-value selon devis pour un montant de 15 000,00 € HT soit 18 000,00 € TTC ;

Accusé de réception en préfecture
015200665-20250723-2025-474-PU
Date de télétransmission : 23/07/2025
Date de réception préfecture : 23/07/2025

Article 2 : De dire que les crédits sont inscrits au budget annexe « Ordures ménagères – Déchetteries » 2025 ;


Article 3 : Qu'ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Trésorier de Saint-Flour.

Tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision doit être présenté devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr ;

Fait à Saint-Flour, le 21/07/2025

La Présidente,

Céline CHARRIAUD



Il sera rendu compte de cette décision à la prochaine séance du conseil communautaire.

Transmise en Préfecture le 23 JUIL. 2025

Publiée sous format électronique sur le site internet de Saint-Flour Communauté, conformément à l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 et au décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, **le 23 JUIL. 2025**



MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

SAINT-FOUR COMMUNAUTE
Village d'entreprises
ZA du Rozier-Coren
15100 SAINT-FOUR

B - Identification du titulaire du marché public

MARQUET TRAVAUX PUBLICS
1 rue de la ZI La Florizane
15100 SAINT FLOUR

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

CONSTRUCTION D'UNE DECHETTERIE A CHAUDES-AIGUES

Lot N°1 : TERRASSEMENTS – RESEAUX HUMIDES – RESEAUX SECS (sauf électricité) - CHAUSSEE

■ Date de la notification du marché public : 27 SEPTEMBRE 2024

■ Durée d'exécution du marché public : 3 mois et 2 jours

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 275 056,43 €
- Montant TTC : 330 067,72 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'avenant a pour objet la prise en compte de quantités supplémentaires ou minorées liées à l'adaptation du projet souhaitée par la communauté de commune, ce qui entraîne des moins-values d'une part et des plus-values d'autre part, désignées ci-après:

Justification des non consommés du marché :

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire	Qtés	Montant en € HT	Emplacement ou nature de l'adaptation du projet
3022c	Fourniture et pose de canalisation en PVC SN8 – Ø400	ML	40,62 €	- 35	- 1 421,70	L'intégralité du réseau a été posé en Ø200, Ø315, prix 703, prix 704 et prix 705
30231	Equipement – Grille avaloir 500x500	U	323,64 €	- 6	- 1 941,84 €	Les grilles seront finalement posées en 400x400 (Prix 709)
3031	Canalisation EU SN8 Ø160PVC	ML	13,92 €	- 82	- 1 141,44 €	Le réseau EU a été posé en Ø125 (Prix 706)
3032	Raccordement de canalisation EU Ø160PVC	U	121,37 €	- 1	- 121,37 €	La modification du Prix 3031 entraine la modification de celui-ci (Prix 708)
3041	Fourniture et pose de grillage avertisseur et détectable	ML	0,89 €	- 72	- 64,08 €	Pris en charge par la commune
3042a	Canalisation PEHD – Alimentation local Ø40	ML	4,57 €	- 11	- 50,27 €	Pris en charge par la commune
3045	Dispositif de branchement DN40 sur PVC Ø110	U	214,41 €	- 1	- 214,41 €	Pris en charge par la commune
3046	Bouche de lavage et d'arrosage DN20/25	U	318,00 €	- 1	- 318,00 €	Pris en charge par la commune
3047	Regard Compteur	U	485,46 €	- 1	- 485,46 €	Pris en charge par la commune
3048a	Compteur DN 30	U	106,51 €	- 1	- 106,51 €	Pris en charge par la commune
3048b	Compteur DN 15	U	78,80 €	- 1	- 78,80 €	Pris en charge par la commune
30411	Essai de pression et désinfection	FT	323,64	- 1	- 323,64 €	Pris en charge par la commune
402a	Gaine TPC – Fourniture et pose de fourreau TPØ42/45 – Télécom – Tranche ferme :	ML	3,16 €	- 161	- 508,76 €	Les fourreaux ont été fournis par Orange
403c	Chambre de tirage 500x500 + fonte 400kN – Alimentation électrique caisson maritime	U	493,55 €	- 1	- 493,55 €	La chambre a été fournie par Orange
505	Bêches d'ancrage et dalles d'exploitation en béton C25/30 classe d'exploitation EE2	M3	169,35 €	- 42	- 7 112,70 €	Lors des réunions, il a été décidé de ne pas les mettre en place
Total					- 14 382,53 €	

Justification des quantités supplémentaires du marché :

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire	Qtés	Montant en € HT	Emplacement ou nature de l'adaptation du projet
207a	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80 – sous voirie lourde ép.0.50 – Tranche ferme	M3	27,59 €	+ 104,5	+ 2 883,16 €	Adaptation du projet
207b	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80 – sous voirie lourde béton ép.0.45 – Tranche ferme	M3	27,59 €	+ 64,5	+ 1 779,56 €	Adaptation du projet
207c	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80 – sous voirie légère ép.0.50 – Tranche ferme	M3	27,59 €	+ 295,5	+ 8 152,85 €	Adaptation du projet
208b	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 – sous voirie lourde béton ép.0.20 – Tranche ferme	M3	31,51 €	+ 1,5	+ 47,27 €	Adaptation du projet
208f	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 – sous aire de stockage et cheminement Tranche optionnelle 3	M3	31,51 €	+ 2	+ 63,02 €	Adaptation du projet
210b	Couche d'imprégnation – sous voirie lourde béton – Tranche ferme	M2	1,30 €	+ 7	+ 9,10 €	Adaptation du projet
3022a	Fourniture et pose de canalisation en PVC SN8 – Ø200	ML	16,55 €	+ 71	+ 1 175,05 €	la suppression du prix 3022c entraine la répartition des quantitatifs sur les prix 3022a, 3022b, 703, 704 et 705
30234	Equipement – Branchement Ø200 sur regard de visite ou canalisation	U	121,37 €	+ 2	+ 242,74 €	Adaptation du projet
4014a	Fourniture et pose de grillage avertisseur et détectable – Tranche ferme	ML	0,89 €	+ 364	+ 323,96 €	Adaptation du projet
Total					+ 14 676,44 €	

Justification des quantités inférieures du marché :

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire	Qtés	Montant en € HT	Emplacement ou nature de l'adaptation du projet
210a	Couche d'imprégnation – sous voirie lourde – Tranche ferme	M2	1,30 €	- 46	- 59,80 €	Adaptation du projet
3022b	Fourniture et pose de canalisation en PVC SN8 – Ø315	ML	26,38 €	- 83,9	- 2 213,28 €	La suppression du prix 3022c entraine la répartition des quantitatifs sur les prix 3022a et 3022b
30232	Equipement – Grille avaloir 200x750	U	335,78 €	- 1	- 335,78 €	Adaptation du projet
30233	Equipement – Regard de visite Ø1000 D400 articulé	U	687,74 €	- 1	- 687,74 €	Adaptation du projet
402h	Gaine TPC – Fourniture et pose de fourreau TPØ160 – Enedis – Tranche ferme	ML	5,74 €	- 84	- 482,16 €	Adaptation du projet
502	Couche d'accrochage	M2	0,52 €	- 46	- 23,92 €	Adaptation du projet
Total					- 3 802,68 €	

Ainsi, le montant réel des travaux selon les prestations initialement prévues au marché s'élève à :
273 424,40 € HT soit 328 109,28 € TTC

▪ **Introduction de prix unitaires supplémentaires**

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire	Qtés	Montant en € HT	Emplacement ou nature de l'adaptation du projet
PN_701	Réalisation d'un enrochement en limite de propriété	FT	7 257,00 €	1	+ 7 257,00 €	Cet enrochement permet une meilleure stabilité de terrain et évitera les éboulements sur le terrain voisin
PN_702	Géotextile sous plateforme	M2	1,66 €	2730	+ 4 531,80 €	Adaptation du projet
PN_703	Canalisation EP Ø250	ML	22,50 €	63	+ 1 417,50 €	La suppression du prix 3022c entraîne la répartition des quantitatifs sur les prix 3022a, 3022b, 703, 704 et 705
PN_704	Canalisation EP Ø160	ML	13,92 €	9	+ 125,28 €	La suppression du prix 3022c entraîne la répartition des quantitatifs sur les prix 3022a, 3022b, 703, 704 et 705
PN_705	Canalisation EP Ø125	ML	12,50 €	19	+ 237,50 €	La suppression du prix 3022c entraîne la répartition des quantitatifs sur les prix 3022a, 3022b, 703, 704 et 705
PN_706	Canalisation EU Ø125	ML	12,50 €	102	+ 1 275,00 €	Remplace le prix 3032
PN_707	Raccordement réseau EP en Ø315	U	350,00 €	1	+ 350,00 €	
PN_708	Raccordement réseau EU en Ø125	U	121,37 €	1	+ 121,37 €	
PN_709	Grille avaloir 400x400	U	295,00 €	6	+ 1 770,00 €	Remplace le prix 30231
PN_710	Fourniture et pose de bordure T2 basse	ML	38,76 €	31	+ 1 201,65 €	Adaptation du projet
PN_711	Moins valu pour non réalisation de la G3	FT	500,00 €	1	- 500,00 €	
Total					+ 17 787,01 €	

Le montant supplémentaire dû aux prix nouveaux s'élève à : **17 787,01 € HT** soit **20 298,61 € TTC**

Le tableau de détail des quantités réelles du marché et des prix nouveaux est présenté en Annexe 1 de ce document.

Les travaux seront réglés à l'entrepreneur par application aux quantités d'ouvrages réellement exécutées, au bordereau de prix unitaires initial ainsi qu'au bordereau des prix supplémentaires joints au présent avenant n°1.

■ **Incidence financière de l'avenant n°1 :**

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant n°1:

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 16 154,98 €
- Montant TTC : 19 385,97 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 5,87 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %

- Montant HT : 291 211,41 €
- Montant TTC : 349 453,69 €

■ Incidence de délais de l'avenant :

L'avenant a une incidence de délais sur la durée du marché public :
(Cocher la case correspondante.)



Non



Oui

Prolongation de délais :

Nouveau délais :

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

ANNEXE 1

**COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT FLOUR COMMUNAUTE
REHABILITATION DE LA DECHETERIE DE CHAUDES AIGUES
DCE - LOT 1**

Détail Estimatif - Tranche ferme

Marché à la Consultation						Accostage	
N°	Désignation des ouvrages	Unité	Prix Unitaire	Quantité	TOTAL	Quantité	TOTAL
I - INSTALLATION DE CHANTIER -TRAVAUX PREPARATOIRES							
101	Installation et repli de chantier	ft	3 612,63 €	1	3 612,63 €	1	3 612,63 €
102	Investigation complémentaire et localisation des réseaux existants	ft	787,86 €	1	787,86 €	1	787,86 €
103	Signalisation provisoire et protection de chantier	ft	384,32 €	1	384,32 €	1	384,32 €
104	Etudes d'exécution	ft	576,49 €	1	576,49 €	1	576,49 €
105	Constat préalable par huissier	ft	653,35 €	1	653,35 €	1	653,35 €
106	Fourniture et pose d'un panneau de chantier	ft	499,62 €	1	499,62 €	1	499,62 €
107	Dossier DOE (recolement)	ft	1 152,97 €	1	1 152,97 €	1	1 152,97 €
TOTAL H.T. I					7 667,24 €	7 667,24 €	

II - TERRASSEMENTS							
201+	Décapage, dessouchage sur 0,5 m d'épaisseur						
201a	sous bâche incendie - Tranche ferme	m2	2,03 €	251	509,53 €	251	509,53 €
201b	sous aire de stockage et cheminement - Tranche optionnelle 3	m3	2,03 €	585	1 187,55 €	585	1 187,55 €
201c	sous voirie, dallages - Tranche ferme	m2	2,03 €	3 325	6 749,75 €	3 325	6 749,75 €
201d	sous bassin de rétention - Tranche ferme	m2	2,03 €	256	519,68 €	256	519,68 €
202+	Déblais de toutes natures y compris bûches d'ancrage						
202a	sous bâche incendie - Tranche ferme	m3	4,69 €	142	665,98 €	142	665,98 €
202c	sous voirie, dallages- Tranche ferme	m3	3,44 €	2 675	9 202,00 €	2 675	9 202,00 €
202d	sous bassin de rétention - Tranche ferme	m3	8,90 €	207	1 842,30 €	207	1 842,30 €
203	Décassement sous cuve à huile	m3	12,78 €	4	52,65 €	4	51,12 €
204+	Evacuation des déblais						
204a	sous bâche incendie, voirie, dallages - Tranche ferme	m3	2,03 €	2 360	4 791,04 €	2 360	4 790,80 €
205+	Remblais avec déblai sélectionnés issus du site						
205a	sous bâche incendie - Tranche ferme	m3	5,10 €	9	45,90 €	9	45,90 €
205b	sous aire de stockage et cheminement Tranche optionnelle 3	m3	5,10 €	682	3 478,20 €	682	3 478,20 €
205c	sous voirie, dallages - Tranche ferme	m3	5,10 €	641	3 269,10 €	641	3 269,10 €
205d	sous bassin de rétention - Tranche ferme	m3	5,10 €	18	91,80 €	18	91,80 €
206+	Géotextile anticontaminant de classe 5 sur arase fond de forme						
206a	sous géomembrane du bassin de rétention	m2	1,66 €	750	1 245,00 €	750	1 245,00 €
207+	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80						
207a	sous voirie lourde ép : 0,50 - Tranche ferme	m3	27,59 €	194	5 346,94 €	298,5	8 235,62 €
207b	sous voirie lourde béton ép : 0,45 - Tranche ferme	m3	27,59 €	123	3 393,57 €	187,5	5 173,13 €
207c	sous voirie légère ép : 0,50 - Tranche ferme	m3	27,59 €	455	12 539,66 €	750,5	20 706,30 €
207d	sous le bassin ép : 0,30 - Tranche ferme	m3	27,59 €	11	303,49 €	11	303,49 €
208+	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5						
208a	sous voirie lourde ép : 0,20 - Tranche ferme	m3	31,51 €	129	4 071,09 €	129	4 064,79 €
208b	sous voirie lourde béton ép : 0,20 - Tranche ferme	m3	31,51 €	82	2 583,82 €	83,5	2 631,09 €
208c	sous voirie légère ép : 0,20 - Tranche ferme	m3	31,51 €	303	9 547,53 €	303	9 547,53 €
208d	sous le bassin de rétention ép : 0,10 - Tranche ferme	m3	31,51 €	7	220,57 €	7	220,57 €
208e	sous bâche incendie ép : 0,20 - Tranche ferme	m3	31,51 €	37	1 165,87 €	37	1 165,87 €
208f	sous aire de stockage et cheminement Tranche optionnelle 3	m3	31,51 €	64	2 004,04 €	66	2 079,66 €
209	Fourniture et mise en œuvre de granulat 6/10	m3	12,14 €	3	32,20 €	3	36,42 €
210+	Couche d'imprégnation						
210a	sous voirie lourde - Tranche ferme	m2	1,30 €	646	839,80 €	600	780,00 €
210b	sous voirie lourde béton - Tranche ferme	m2	1,30 €	410	533,00 €	417	542,10 €
210c	sous voirie légère - Tranche ferme	m2	1,30 €	1 515	1 969,50 €	1 515	1 969,50 €
TOTAL H.T. II					78 201,56 €	91 104,76 €	

III - RESEAUX HUMIDES							
301	Terrassements						
3011	Terrassements en tranchée						
30111+	Déblais de fouille						
30111a	Tranche ferme	m3	20,15 €	581	11 707,15 €	581	11 707,15 €
30112+	Fourniture et mise en œuvre de sable						
30112a	Tranche ferme	m3	22,09 €	246	5 434,14 €	246	5 434,14 €
30113+	Remblaiement de tranchées en GNT 0/31,5						
30113a	Tranche ferme	m3	28,44 €	335	9 527,40 €	335	9 527,40 €
30114	Fourniture et pose de grillage avertisseur et détectable						

Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20250721-DEC2025-474-AU
Date de télétransmission : 23/07/2025
Date de réception préfecture : 23/07/2025

30114a	Tranche ferme	ml	0,89 €	297	264,33 €	297	264,33 €
3012+	Enrobage béton de canalisations						
3012a	Tranche ferme	m3	109,64 €	6	657,84 €	6	657,84 €
302	EP						
3021	Epreuve sur le réseau	ft	1 456,38 €	1	1 456,38 €	1	1 456,38 €
3022+	Fourniture et pose de canalisation en PVC SN8						
3022a	Ø200	ml	16,55 €	17	273,08 €	88	1 456,40 €
3022b	Ø315	ml	26,38 €	164	4 313,13 €	80,1	2 113,04 €
3022c	Ø400	ml	40,62 €	35	1 421,70 €	0	- €
3023	Equipement						
30231	Grille avaloir 500x500	u	323,64 €	6	1 941,84 €	0	- €
30232	Grille avaloir 200x750	u	335,78 €	3	1 007,34 €	2	671,56 €
30233	Regard de visite Ø1000 D400 articulé	u	687,74 €	5	3 438,70 €	4	2 750,96 €
30234	Branchement Ø200 sur regard de visite ou canalisation	u	121,37 €	5	606,85 €	7	849,59 €
30235	Boîte de branchement	u	182,05 €	1	182,05 €	1	182,05 €
30236	Ouvrage d'entrée dans bassin	u	485,46 €	1	485,46 €	1	485,46 €
30237	Ouvrage de sortie de bassin	u	10 305,11 €	1	10 305,11 €	1	10 305,11 €
30238+	Caniveau à grille type acodrain						
30238a	Caniveau à grille type acodrain 20cm	ml	196,69 €	7	1 376,83 €	7	1 376,83 €
30238b	Caniveau à grille type acodrain 40cm	ml	415,07 €	8	3 320,56 €	8	3 320,56 €
3024	Bassin de rétention						
30241	Séparateur hydrocarbures	ft	8 900,10 €	1	8 900,10 €	1	8 900,10 €
30242	Géomembrane y compris ancrage et natte de dégazage	m2	24,27 €	276	6 698,52 €	276	6 698,52 €
303	EU						
3031	Canalisation EU SN8 Ø160PVC	ml	13,92 €	82	1 141,44 €	0	- €
3032	Raccordement de canalisation EU Ø160PVC	u	121,37 €	1	121,37 €	0	- €
3033	Regard de visite EU diamètre 800 mm et fonte 400 kn	u	647,28 €	4	2 589,12 €	4	2 589,12 €
3034	Boîte de branchement EU	u	182,05 €	1	182,05 €	1	182,05 €
3035	Essai d'étanchéité,ITV et contrôle compactage	ft	1 456,38 €	1	1 456,38 €	1	1 456,38 €
304	AEP						
3041	Fourniture et pose de grillage avertisseur et détectable	ml	0,89 €	72	64,08 €	0	- €
3042+	Canalisation PEHD						
3042a	Alimentation local DN40	ml	4,57 €	11	50,27 €	0	- €
3042b	Alimentation bache à incendie DN25	ml	3,48 €	61	212,28 €	61	212,28 €
3043	Canalisation en PVC SN8 Ø110	ml	14,00 €	0	0 €	0	- €
3044	Equipement						
30441	Coudes à bride DN110	u	167,85 €	0	0 €	0	- €
30442	Té à brides DN110	u	207,62 €	0	0 €	0	- €
3045	Dispositif de branchement DN40 sur PVC Ø 110	u	214,41 €	1	214,41 €	0	- €
3046	Bouche de lavage et d'arrosage DN20/25	u	318,00 €	1	318,71 €	0	- €
3047	Regard compteur	u	485,46 €	1	485,46 €	0	- €
3048+	Compteur						
3048a	Compteur DN 30	u	106,51 €	1	106,51 €	0	- €
3048b	Compteur DN 15	u	78,80 €	1	78,80 €	0	- €
30411	Essai de pression et désinfection	ft	323,64 €	1	323,64 €	0	- €
305	Bâche à incendie 120 m3 y compris sable sur 0,20 m et bâche	Ft	3 891,77 €	1	3 891,77 €	1	3 891,77 €
TOTAL H.T. III					84 554,80 €	76 489,02 €	

IV - RESEAUX SECS							
401	Terrassement en tranchée						
4011	Déblais de fouille						
4011a	Déblais de fouille - Tranche ferme	m3	20,15 €	154	3 103,10 €	154	3 103,10 €
4012	Fourniture et mise en œuvre de sable	m3					
4012a	Fourniture et mise en œuvre de sable - Tranche ferme	m3	22,09 €	62	1 360,74 €	62	1 369,58 €
4013	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5	m3					
4013a	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 - Tranche ferme	m3	28,44 €	92	2 627,86 €	92	2 616,48 €
4014	Fourniture et pose de grillage avertisseur et détectable	ml					
4014a	Fourniture et pose de grillage avertisseur et détectable - Tranche ferme	ml	0,89 €	473	420,97 €	837	744,93 €
402+	Gaine TPC						
402a	Fourniture et pose de fourreau TP Ø42/45 - Télécom - Tranche ferme	ml	3,16 €	161	508,76 €	0	- €
402b	Fourniture et pose de fourreau TP Ø90 - électrification portail	ml	3,72 €	412	1 532,64 €	412	1 532,64 €
402c	Fourniture et pose de fourreau TP Ø90 - électrification compacteur	ml	3,72 €	77	286,44 €	77	286,44 €
402d	Fourniture et pose de fourreau TP Ø90 - électrification caisson maritime	ml	3,72 €	25	93,00 €	25	93,00 €
402e	Fourniture et pose de fourreau TP Ø90 - électrification éclairage - Tranche ferme	ml	3,72 €	88	327,36 €	88	327,36 €
402f	Fourniture et pose de fourreau TP Ø90 - caméra	ml	3,72 €	90	334,80 €	90	334,80 €

Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20250721-DEC2025-474-AU
Date de télétransmission : 23/07/2025
Date de réception préfecture : 23/07/2025

402g	Fourniture et pose de fourreau TP Ø90 - électrification caméra	ml	3,72 €	90	334,80 €	90	334,80 €
402h	Fourniture et pose de fourreau TP Ø160 - Enedis - Tranche ferme	ml	5,74 €	139	797,86 €	55	315,70 €
403+	Chambre de tirage 500x500 + fonte 400 kN						
403a	Alimentation électrique portail	u	493,55 €	2	987,10 €	2	987,10 €
403b	Alimentation électrique compacteur	u	493,55 €	2	987,10 €	2	987,10 €
403c	Alimentation électrique caisson maritime	u	493,55 €	1	493,55 €	0	- €
403d	Réseau télécom	u	493,55 €	1	493,55 €	1	493,55 €
403e	Eclairage	u	493,55 €	3	1 480,65 €	3	1 480,65 €
403f	Enedis	u	493,55 €	1	493,55 €	1	493,55 €
TOTAL H.T. IV					16 663,83 €	15 500,78 €	

V - VOIRIE

501+	Grave bitume 0/14 classe 3 ép = 0,09 m	t	71,20 €	140	9 934,96 €	140	9 968,00 €
501a	voirie lourde ép : 0,09 m - Tranche ferme						
502	Couche d'accrochage	m2	0,52 €	646	335,92 €	600	312,00 €
503+	BBSG3 0/10						
503a	voirie lourde ép : 0,06 m - Tranche ferme	t	82,53 €	97	7 997,16 €	97	8 005,41 €
503b	voirie légère ép : 0,06 m - Tranche ferme	t	82,53 €	227	18 754,94 €	227	18 734,31 €
504	Dalle béton C35/45 classe d'exploitation EE4 sur 0,20 m y compris ferrailage	m2	307,46 €	82	25 211,72 €	83,5	25 672,91 €
505	Bêches d'ancrage et dalles de transition en béton C25/30 classe d'exploitation EE2	m3	169,35 €	42	7 112,70 €	0	- €
506	Bordures et caniveaux						
5061	Fourniture et pose de bordures type T2	ml	34,79 €	352	12 246,08 €	398	12 802,72 €
5062	Fourniture et pose de caniveaux type CC1	ml	41,67 €	75	3 125,25 €	94	3 916,98 €
507	Campagne d'essais de plaque	ft	1 051,83 €	1	1 051,83 €	1	1 051,83 €
TOTAL H.T. V					85 770,56 €	80 464,16 €	

VI - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

601	Revêtement en terre végétale ép:0,20 m	m3	27,31 €	70	1 911,70 €	70	1 911,70 €
602	Engazonnement y compris façon superficielle préalable	m2	0,81 €	354	286,74 €	354	286,74 €
TOTAL H.T. VI					2 198,44 €	2 198,44 €	

MONTANT HT	275 056,43 €	273 424,40 €
TVA (20%)	55 011,29 €	54 684,88 €
MONTANT TTC	330 067,72 €	328 109,28 €

VII - PRIX NOUVEAUX

PN_701	Réalisation d'un enrochement en limite de propriété	1	7 257,00 €
PN_702	Géotextile sous plateformes	2730	4 531,80 €
PN_703	EP Ø250	63	1 417,50 €
PN_704	EP Ø160	9	125,28 €
PN_705	EP Ø125	19	237,50 €
PN_706	EU Ø125	102	1 275,00 €
PN_707	Racc EP en Ø315	1	350,00 €
PN_708	Racc EU en Ø125	1	121,37 €
PN_709	Grilles 400x400	6	1 770,00 €
PN_710	T2 basse	31	1 201,56 €
PN_711	- valu pour non réalisation G3	1	500,00 €
TOTAL H.T. VII			17 787,01 €

MONTANT HT	275 056,43 €	291 211,41 €
TVA (20%)	55 011,29 €	58 242,28 €
MONTANT TTC	330 067,72 €	349 453,69 €

Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20250721-DEC2025-474-AU
Date de télétransmission : 23/07/2025
Date de réception préfecture : 23/07/2025



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

SAINT-FLOUR COMMUNAUTE
Village d'entreprises
ZA du Rozier-Coren
15100 SAINT-FLOUR

B - Identification du titulaire du marché public

MARQUET TRAVAUX PUBLICS
1 rue de la ZI La Florizane
15100 SAINT FLOUR

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

CONSTRUCTION D'UNE DECHETTERIE A CHAUDES-AIGUES
Lot N°3 : MACONNERIE

■ Date de la notification du marché public : 27 SEPTEMBRE 2024

■ Durée d'exécution du marché public : 3 semaines et 3 jours

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 95 668,50 €
- Montant TTC : 114 802,20 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'avenant a pour objet la prise en compte de quantités supplémentaires ou minorées liées à l'adaptation du projet souhaitée par la communauté de commune, ce qui entraîne des moins-values d'une part et des plus-values d'autre part, désignées ci-après :

Justification des non consommés du marché :

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire	Qtés	Montant en € HT	Emplacement ou nature de l'adaptation du projet
203	Fourniture et pose mur de soutènement H (hors sol) = 2,50m	ML	630,40 €	- 110	- 69 344,00 €	Les murs ont finalement été coulés sur place
206	Béton de propreté sur 0,10m	M3	184,20 €	- 20	- 3 684,00 €	Modification de la dalle afin de répondre aux attentes du contrôleur technique
Total					- 73 028,00 €	

Ainsi, le montant réel des travaux selon les prestations initialement prévues au marché s'élève à :
20 276,50 € HT soit 27 168,60 € TTC

Prix nouveaux :

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire	Qtés	Montant en € HT	Emplacement ou nature de l'adaptation du projet
PN_301	Mur de soutènement coulé sur place					Remplace le prix 203
PN_301a	Béton de propreté C16/20	M3	160,00 €	+ 67,5	+ 10 800,00 €	Complément du prix 301
PN_301b	Semelles filantes	M3	600,00 €	+ 33	+ 19 800,00 €	Complément du prix 301
PN_301c	Voiles BA	M2	77,42 €	548	+ 42 426,16 €	Complément du prix 301
Total					+ 73 026,16 €	

Le montant supplémentaire dû aux prix nouveaux s'élève à : **73 026,16 € HT soit 87 631,39 € TTC**

Le tableau de détail des quantités réelles du marché et des prix nouveaux est présenté en Annexe 1 de ce document.

Les travaux seront réglés à l'entrepreneur par application aux quantités d'ouvrages réellement exécutées, au bordereau de prix unitaires initial ainsi qu'au bordereau des prix supplémentaires joints au présent avenant n°1.

■ Incidence financière de l'avenant n°1 :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant n°1:

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 1,84 €
- Montant TTC : 2,21 €
- % d'écart introduit par l'avenant : - 0,002 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %

- Montant HT : 95 666,66 €
- Montant TTC : 114 799,99 €

■ Incidence de délais de l'avenant :

L'avenant a une incidence de délais sur la durée du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☒

Non

☐

Oui

Prolongation de délais :

Nouveau délais :

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

ANNEXE 1

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT FLOUR COMMUNAUTE
REHABILITATION DE LA DECHETERIE DE CHAUDES AIGUES
DCE - LOT 3 - GENIE CIVIL
Détail Estimatif - Tranche ferme

Marché à la Consutation

N°	Désignation des ouvrages	Unité	Prix	Quantité	TOTAL
I - INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation et repli de chantier	ft	591,00 €	1	591,00 €
102	Etudes d'exécution	ft	1 477,50 €	1	1 477,50 €
103	Dossier DOE (recolement)	ft	295,50 €	1	295,50 €
TOTAL H.T. I					2 364,00 €

Accostage

Quantité	TOTAL
1	591,00 €
1	1 477,50 €
1	295,50 €

2 364,00 €

II - GENIE CIVIL - MACONNERIE

201	Déblais de fondation	m3	7,39 €	760	5 616,40 €
202	Remblais techniques	m3	12,31 €	760	9 355,60 €
203	Fourniture et pose mur de soutènement hauteur hors sol 2,50 m	ml	630,40 €	110	69 344,00 €
204	Fourniture et pose d'un dispositif de drainage type Delta MS ou équivalent	m2	11,82 €	270	3 191,40 €
205	Fourniture et pose du drain Ø160 y compris matériau drainant en pied de mur	ml	19,21 €	110	2 113,10 €
206	Béton de propreté sur 0,10 m	m3	184,20 €	20	3 684,00 €
TOTAL H.T. II					93 304,50 €

760	5 616,40 €
760	9 355,60 €
0	0,00 €
270	3 191,40 €
110	2 113,10 €
0	0,00 €

20 276,50 €

MONTANT HT	95 668,50 €
TVA (20%)	19 133,70 €
MONTANT TTC	114 802,20 €

22 640,50 €
4 528,10 €
27 168,60 €

III - PRIX NOUVEAUX

PN_301	Mur de soutènement coulé en place
PN_301a	Béton de propreté C16/20
PN_301b	Semelles filantes
PN_301c	Voiles BA

67,5	10 800,00 €
33	19 800,00 €
548	42 426,16 €

TOTAL H.T. III

73 026,16 €

MONTANT HT	95 668,50 €
TVA (20%)	19 133,70 €
MONTANT TTC	114 802,20 €

95 666,66 €
19 133,33 €
114 799,99 €

Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20250721-DEC2025-474-AU
Date de télétransmission : 23/07/2025
Date de réception préfecture : 23/07/2025



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

SAINT-FLOUR COMMUNAUTE
Village d'entreprises
ZA du Rozier-Coren
15100 SAINT-FLOUR

B - Identification du titulaire du marché public

SEETECH
27 Avenue Paul Lafargue
63350 TOULOUGES

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

CONSTRUCTION D'UNE DECHETTERIE A CHAUDES-AIGUES
Lot N°4 : SERRURERIE

■ Date de la notification du marché public : 17 MARS 2025

■ Durée d'exécution du marché public : 3 semaines clôtures et portails + 1 semaine équipements de quai

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 96 494,00 €
- Montant TTC : 115 792,00 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'avenant a pour objet la prise en compte de quantités supplémentaires ou minorées liées à l'adaptation du projet souhaitée par la communauté de commune, ce qui entraîne des moins-values d'une part et des plus-values d'autre part, désignées ci-après:

Justification des quantités inférieures du marché :

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire	Qtés	Montant en € HT	Emplacement ou nature de l'adaptation du projet
201a	Clôture - site	ML	74,00 €	- 48	- 3 552,00 €	Suppression de 48 mètres linéaires autour de l'aire de stockage des services de la ville de Chaudes-Aigues
203	Portail 1 ventail électrifié – larg 4m	U	11 074,00 €	- 1	- 11 074,00 €	Changement d'un portail sur deux, en un double ventail
207	Bavettes métalliques type Secuquai	ML	377,00 €	- 8	- 3 016,00 €	Ajustement du projet
Total					- 17 642,00 €	

Justification des non consommés du marché :

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire	Qtés	Montant en € HT	Emplacement ou nature de l'adaptation du projet
205	Portillon de service (digicode + serrure dont 1 accès pompier)	U	2 535,00 €	- 1	- 2 535,00 €	Un simple portillon répondra aux attentes
Total					- 2 535,00 €	

Justification des quantités supplémentaires du marché :

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire	Qtés	Montant en € HT	Emplacement ou nature de l'adaptation du projet
208	Bavettes déverseuse type Sécubac	ML	1 095,00 €	+ 1	+ 1 095,00 €	Ajustement des longueurs par l'entreprise
210	Gardes corps fixes	ML	74,00 €	+ 1	+ 74,00 €	Ajustement du projet
Total					+ 1 169,00 €	

Ainsi, le montant réel des travaux selon les prestations initialement prévues au marché s'élève à :
77 486,00 € HT soit 92 983,20 € TTC

Prix nouveaux :

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire	Qtés	Montant en € HT	Emplacement ou nature de l'adaptation du projet
301	Portillon de service (classique)	U	1 945,00 €	+ 1	+ 1 945,00 €	Remplace le prix 205
302	Guide berce	U	514,00 €	+ 4	+ 2 056,00 €	Adaptation du projet
303	Bastaing Pin	U	231,00 €	+ 8	+ 1 848,00 €	Adaptation du projet
304	Butoir Caoutchouc	La Paire	382,00 €	+ 12	+ 4 584,00 €	Adaptation du projet
305	Transport + Chariot Elévateur (pour les prix 302+303+304)	FT	419,00 €	+ 1	+ 416,00 €	Adaptation du projet
306	Portail 2 vantaux électrifié – larg 4m	U	12 178,00 €	+1	+ 12 178,00 €	Remplace le prix 203
Total					23 030,00€	

Le montant supplémentaire dû aux prix nouveaux s'élève à : **23 030,00 € HT** soit **27 636,00 € TTC**

Le tableau de détail des quantités réelles du marché et des prix nouveaux est présenté en Annexe 1 de ce document.

Les travaux seront réglés à l'entrepreneur par application aux quantités d'ouvrages réellement exécutées, au bordereau de prix unitaires initial ainsi qu'au bordereau des prix supplémentaires joints au présent avenant n°1.

■ Incidence financière de l'avenant n°1:

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant n°1:

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 4 022,00 €
- Montant TTC : 4 826,40 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 4,17 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 100 516,00 €
- Montant TTC : 120 619,20 €

■ Incidence de délais de l'avenant :

L'avenant a une incidence de délais sur la durée du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☒

Non

☐

Oui

Prolongation de délais :
Nouveau délais :

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

ANNEXE 1

**COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT FLOUR COMMUNAUTE
REHABILITATION DE LA DECHETERIE DE CHAUDES AIGUES
DCE - LOT 4**

Détail Estimatif - Tranche ferme

Marché à la Consutation					
N°	Désignation des ouvrages	Unité	Prix	Quantité	TOTAL
I - INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation et repli de chantier	ft	880,00 €	1	880,00 €
102	Etudes d'exécution	ft	500,00 €	1	500,00 €
103	Dossier DOE (recolement)	ft	400,00 €	1	400,00 €
TOTAL H.T. I					1 780,00 €
II - SERRURERIE					
201+	Clôture				
201a	Clôture - Site	ml	74,00 €	260	19 240,00 €
201b	Clôture - Bâche à incendie	ml	74,00 €	40	2 960,00 €
202	Portail 2 vantaux électrifié - larg : 6 m	u	13 320,00 €	1	13 320,00 €
203	Portail 1 vantail électrifié - larg 4 m	u	11 074,00 €	2	22 148,00 €
204	Portail 1 vantail manuel - larg 4m	u	3 736,00 €	1	3 736,00 €
205	Portillon de service (digicode + serrure dont 1 accès pompier)	u	2 535,00 €	1	2 535,00 €
206	Etrier de protection de candélabre	u	267,00 €	2	534,00 €
207	Bavettes métalliques type Sécuquai (Bourdoncle) ou équivalent	ml	377,00 €	40	15 080,00 €
208	Bavette déverseuse type Sécubac (Bourdoncle) ou équivalent	ml	1 095,00 €	5	5 475,00 €
209	Bavette déverseuse type Sécutil (Bourdoncle) ou équivalent	ml	480,43 €	7	3 363,01 €
210	Gardes corps fixes	ml	74,00 €	51	3 774,00 €
211	Escalier métallique yc main courante et massif de fondation	u	2 549,00 €	1	2 549,00 €
TOTAL H.T. II					94 714,01 €

MONTANT HT	96 494,01 €
TVA (20%)	19 298,80 €
MONTANT TTC	115 792,81 €

III - PRIX NOUVEAUX					
301	Portillon de service (classique)				
302	Guide Berce				
303	Bastaing Pin				
304	Butoir Caoutchouc				
305	Transport + Chariot Elevateur (302+303+304)				
306	Portail 2 vantaux électrifié - larg 4 m				
TOTAL H.T. III					

MONTANT HT	96 494,01 €
TVA (20%)	19 298,80 €
MONTANT TTC	115 792,81 €

Accostage	
Quantité	TOTAL
1	880,00 €
1	500,00 €
1	400,00 €
TOTAL H.T. I	1 780,00 €

212	15 688,00 €
40	2 960,00 €
1	13 320,00 €
1	11 074,00 €
1	3 736,00 €
0	0,00 €
2	534,00 €
32	12 064,00 €
6	6 570,00 €
7	3 363,00 €
52	3 848,00 €
1	2 549,00 €
TOTAL H.T. II	75 706,00 €

1	1945,00 €
4	2056,00 €
8	1848,00 €
12	4584,00 €
1	419,00 €
1	12178,00 €
TOTAL H.T. III	23 030,00 €
	4606,00 €
	27 636,00 €

Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20250721-DEC2025-474-AU
Date de télétransmission : 23/07/2025
Date de réception préfecture : 23/07/2025



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

SAINT-FLOUR COMMUNAUTE
Village d'entreprises
ZA du Rozier-Coren
15100 SAINT-FLOUR

B - Identification du titulaire du marché public

AGEC
Parc d'activité, 137 rue Bergé
64990 LAHONCE

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

CONSTRUCTION D'UNE DECHETTERIE A CHAUDES-AIGUES
Lot N°6 : EQUIPEMENT

■ Date de la notification du marché public : 27 SEPTEMBRE 2024

■ Durée d'exécution du marché public : 2 mois.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 109 410,00 €
- Montant TTC : 131 292,00 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'avenant a pour objet la prise en compte de quantités supplémentaires ou minorées liées à l'adaptation du projet souhaitée par la communauté de commune, ce qui entraîne des moins-values d'une part et des plus-values d'autre part, désignées ci-après :

Justification des non consommés du marché :

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire	Qtés	Montant en € HT	Emplacement ou nature de l'adaptation du projet
2011	Armoire DDS 16m3	U	15 250,00 €	- 1	- 15 250,00 €	L'armoire DDS – 10m ² / 28m ³ (au pris 2012) suffit aux attentes de la déchetterie
Total					- 15 250,00 €	

Ainsi, le montant réel des travaux selon les prestations initialement prévues au marché s'élève à :
94 160,00 € HT soit 112 992,00 € TTC

Prix nouveaux :

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire	Qtés	Montant en € HT	Emplacement ou nature de l'adaptation du projet
PN_301	RAL Conteneur DEEE	U	250,00 €	+ 1	+ 250,00 €	
Total					+ 250,00 €	

Le montant supplémentaire dû aux prix nouveaux s'élève à : **250,00 € HT soit 300,00 € TTC**

Le tableau de détail des quantités réelles du marché et des prix nouveaux est présenté en Annexe 1 de ce document.

Les travaux seront réglés à l'entrepreneur par application aux quantités d'ouvrages réellement exécutées, au bordereau de prix unitaires initial ainsi qu'au bordereau des prix supplémentaires joints au présent avenant n°1.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant n°1:

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 15 000,00 €
- Montant TTC : 18 000,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : - 13,7%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 94 410,00 €
- Montant TTC : 113 292,00 €

■ Incidence de délais de l'avenant :

L'avenant a une incidence de délais sur la durée du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☒

Non

☐

Oui

Prolongation de délais :
Nouveau délais :

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

ANNEXE 1

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT FLOUR COMMUNAUTE
REHABILITATION DE LA DECHETERIE DE CHAUDES AIGUES
DCE - LOT 6
Détail Estimatif

		Marché à la Consutation				
N°	Désignation des ouvrages	Unité	Prix	Quantités réelles	Quantité	TOTAL
I - INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX PREPARATOIRES						
101	Installation et repli de chantier y compris exploitation sous circulation	ft	0	1	1	0,00 €
TOTAL H.T. I						0,00 €
II - EQUIPEMENT						
201	Armoires					
2011	Armoire DDS - 16 m3	u	15 250,00 €	1	1	15 250,00 €
2012	Conteneur DDS - 10 m2 / 28 m3	u	21 210,00 €	1	1	21 210,00 €
2013	Conteneur DEEE - 30 m2 / 60 m3	u	17 935,00 €	1	1	17 935,00 €
202	Cuve enterrée de 1 500 L de type Ecohuile ou équivalent	u	5 860,00 €	1	1	5 860,00 €
203	Conteneurs					
2031	Conteneur 30 m3	u	7 555,00 €	4	4	30 220,00 €
2032	Conteneur 30 m3 couvert	u	9 675,00 €	1	1	9 675,00 €
2013b	Conteneur 10 m3 gravats	u	6 550,00 €	1	1	6 550,00 €
204	Equipement intérieur					
2041	Montant support H=2,10m (pour console et rayonnage conteneurs DDS)	u	800,00 €	2	2	1 600,00 €
2042+	Agents d'extinction incendie					
2042a	Extincteur - Poudre ABC 9kg (DDS)	u	150,00 €	1	1	150,00 €
2042b	Extincteur - Poudre ABC 6kg (DEEE)	u	150,00 €	1	1	150,00 €
205	Equipement divers					
2051	Rampe en polyester renforcé - 100 x 100 cm (capacité 500 kg)	u	380,00 €	2	2	760,00 €
2052	Kit anti-pollution - absorption 20 litres	u	50,00 €	1	1	50,00 €
TOTAL H.T. II						109 410,00 €

MONTANT HT	109 410,00 €
TVA (20%)	21 882,00 €
MONTANT TTC	131 292,00 €

Accostage	
Quantité	TOTAL
1	0,00 €
TOTAL H.T. I	
0,00 €	
0	0,00 €
1	21 210,00 €
1	17 935,00 €
1	5 860,00 €
4	30 220,00 €
1	9 675,00 €
1	6 550,00 €
2	1 600,00 €
1	150,00 €
1	150,00 €
2	760,00 €
1	50,00 €
TOTAL H.T. II	
94 160,00 €	

MONTANT HT	94 160,00 €
TVA (20%)	18 832,00 €
MONTANT TTC	112 992,00 €

III - PRIX NOUVEAUX						
301	RAL - Conteneur DEEE					
302						
303						
TOTAL H.T. III						

1	250,00 €
	0,00 €
	0,00 €
TOTAL H.T. III	
	250,00 €
	50,00 €
	300,00 €

MONTANT HT	0,00 €
TVA (20%)	0,00 €
MONTANT TTC	0,00 €

94 410,00 €
18 882,00 €
113 292,00 €

Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20250721-DEC2025-474-AU
Date de télétransmission : 23/07/2025
Date de réception préfecture : 23/07/2025