

DEPARTEMENT DU CANTAL

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

DECISION DE LA PRESIDENTE n°2024-558
PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

OBJET :

**Marché de travaux n°2022-23 pour l'aménagement de l'ancienne prison en belvédère
Avenant n°1 au lot 11 Platerie - Peinture**

La Présidente de Saint-Flour Communauté,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Commande publique ;

Vu les délibérations du conseil communautaire n°2020-136 en date du 30 juillet 2020 et n°2020-273 en date du 13 octobre 2020 portant délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à la Présidente ;

Vu les délibérations n°2022-248 du 15 novembre 2022 et n°2023-132 du 7 avril 2023 autorisant la Présidente à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de l'opération ;

Considérant la réalité des besoins de travaux, notamment pour le lot 11 platerie-peinture en moins-value et en plus-value ;

Vu la proposition d'avenant ci-annexé de l'entreprise ROQUES S.A., titulaire du lot 11 pour un montant en plus-value de 1 021,34 € HT soit 1 225,61 € TTC ;

Vu l'avis favorable de la commission des marchés à procédure adaptée en date du 9 octobre 2024 ;

DECIDE

Article 1 : D'approuver et de signer l'avenant suivant pour le marché de travaux de l'aménagement de l'ancienne prison en belvédère, lot 11 Platerie-Peinture pour un montant en plus-value avec l'entreprise ROQUES SAS de 1 021,34 € HT soit 1 225,61 € TTC ;

Article 2 : Dit que les crédits seront inscrits au budget général 2024 ;


Article 3 : Qu'ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Trésorier de Saint-Flour.

Article 4 : De dire que tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision doit être présenté devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr ;

Fait à Saint-Flour, le 09/10/2024

La Présidente,

Céline CHARRIAUD



Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20241009-DEC2024-558-AU
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

Il sera rendu compte de cette décision à la prochaine séance du conseil communautaire.

Transmise en Préfecture le 17 OCT. 2024

Publiée sous format électronique sur le site internet de Saint-Flour Communauté, conformément à l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 et au décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, **le 17 OCT. 2024**

Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20241009-DEC2024-558-AU
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

SAINT-LOUR COMMUNAUTE
 Village d'entreprises - ZA du Rozier-Coran 15100 SAINT-LOUR
AMENAGEMENT DE L'ANCIENNE PRISON EN BELVEDERE
 15100 - SAINT FLOUR

Entreprise : ROQUES S.A
 Chemin d'Immarion
 Crespiat
 15130 ARPAJON/CERE

le 23/09/2024

Tel : 04.71.64.36.00

Fax : 04.71.64.54.13

Lot : 11 PLATRERIE - PEINTURE **Avenant n° N° 1**

Avenant n°	N° 1	Modifications de prestaions	
Date :	23/09/2024	Prestations en moins selon devis	-5441.16
Montant H.T.	1 021,34	Vernis intumescent	6462.50
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Ferme</div>			

Récapitulatif	Euros H.T.	Euros T.T.C	Valeur
A Montant initial du Marché du 22/03/2023	11 347,92	13 617,50	F *
B Montant des MDM déjà acceptées	0,00	0,00	
C Montant de la présente MDM	1 021,34	1 225,61	F *
Montant du marché (A+B+C)	12 369,26	14 843,11	

L'entreprise Date/signature
 23/09/2024

SAS ROQUES
 Chemin d'Immarion - 15130 Arpajon-sur-Cère
 Tél : 04 71 64 36 00 - Fax : 04 71 64 54 13
 SIRET : 399 700 643 00058 - APE : 4331Z
 sas-roques@sasroques.fr

Le Maître d'Oeuvre Date/signature

SAS GEOTEC
 5 avenue Georges Pompidou
 15000 AURILLAC
 +33 (0)4 71 63 89 30 - accueil@geotec.fr
 SIRET : 399 700 643 00115 - APE 7112B
 SAS au capital de 64 500 € - RCS AURILLAC

Le Maître d'Ouvrage Date/signature

* : F=Ferme A=Actualisable R=Révisable AR=Actualisable et Révisable
 Accusé de réception en préfecture
 015-200066660-20241009-DEC2024-558-AU
 Date de télétransmission : 17/10/2024
 Date de réception préfecture : 17/10/2024

S.A. ROQUES

PEINTURE - CLOISONS SÈCHES - PLÂTRERIE
ENDUITS MONOCOUCHEs - CARRELAGE
RAVALEMENT FAÇADES
ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR
MENUISERIE



Crespiat - Chemin d'Immarion
15130 ARPAJON-SUR-CÈRE
Tél. 04 71 64 36 00 - Fax 04 71 64 54 13
e-mail : sa-roques@sasroques.fr

SAINT-FLOUR COMMUNAUTE
Village d'entreprises
ZA du Rozier-Coren
15100 SAINT FLOUR



ARPAJON SUR CERE, le 12 septembre 2024

Durée de validité du devis : 1 MOIS

DEVIS ESTIMATIF

Référence : 0014324

N/Réf. : CM

**AMENAGEMENT DE L'ANCIENNE PRISON
EN BELVEDERE
Place Jean Brisson - 15100 SAINT-FLOUR
PRESTATIONS MODIFICATIVES
SUITE AU RDV DU 11/06/2024**

LOT N° 11 : PLATRERIE-PEINTURE

RCS AURILLAC B 378 021 885 - CAPITAL SOCIAL : 167 888 € - APE 4331Z - SIRET 378 021 885 0005
CRCA 16806 04821 21838267000 93 - BP 16807 00334 02021473851 - CE 16715 00101
CONTRAT ASSURANCE BATISSUR ENT N° 10566632804 AXA

Acte de réception n° 178021885
015-200066660-20241009-DEC2024-558-AU
Date de transmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

SAINT-FLOUR COMMUNAUTE

Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<u>LOT N° 11 : PLATRERIE - PEINTURE</u>				
<u>PRESTATIONS MODIFICATIVES SUITE A RDV SUR SITE DU 11/06/2024</u>				
<u>TRAVAUX EN MOINS</u>				
11.1 - DOUBLAGE				
11.1.1 - Doublage en plaque de plâtre de 18mm collé sur parois				
Localisation : espace de stockage Rez-de-chaussée				
Revêtement BA 18 mm collé				
M2	-19,000	38,61	-733,59	
<i>Note: Attention l'ensemble des support devront etre brut (absence de revetement, laitance béton, peinture, etc...)</i>				
<i>Localisation: Suite à RDV sur place les parois donnant sur extérieur au droit des pierres passent sur ossature</i>				
11.2 - PEINTURE				
11.2.1 - Ratissage des parements béton				
11.2.1.1 - Ratissage des parements béton en plafond				
Localisation : ensemble des plafonds				
Enduit lisse 2 passes CILD 1.5kg/m2				
M2	-137,000	17,05	-2 335,85	
<i>Suppression prestations suite à demande</i>				
11.2.1.2 - Ratissage des parements béton en parois				
Localisation : ensemble des parois béton armé intérieures				
Enduit lisse 2 passes CILD 1.5kg/m2				
M2	-56,160	15,95	-895,75	
<i>Suppression prestations suite à demande</i>				
11.2.2 - Peinture acrylique				
11.2.2.1 - Peinture acrylique en plafond - Classe A				
Localisation : ensemble des planchers béton sur ratissage				
2 couche alkyde finition mate AQUASTRAL MATESILOX de chez Astral				
M2	-137,000	15,40	-2 109,80	
<i>Note: Pour rappel finition dite A</i>				
<i>Suppression prestations suite à demande</i>				
11.2.2.2 - Peinture acrylique en parois - Classe A				
Localisation : ensemble des doublages et murs bétons				
2 couches alkyde finition velours AQUASTRAL PREMIUM Velours de chez Astral				
M2	-46,060	20,35	-937,32	
<i>Note: Pour rappel finition dite A</i>				
<i>Delta entre marché de base et prestations au droit des parements en plaques de platre "48 m² au niveau des parois verticales local stockage et 8.1 m² au ce 60*30 sur les 4 niveaux".</i>				

Accusé de réception en préfecture
 015-200066660-20241009-DEC2024-558-AU
 Date de télétransmission : 17/10/2024
 Date de réception préfecture : 17/10/2024

SAINT-FLOUR COMMUNAUTE

<i>Désignation</i>	<i>Un</i>	<i>Quantité</i>	<i>Prix unit.</i>	<i>Montant H.T.</i>
<u>TRAVAUX EN PLUS</u>				
Contre-cloison PREGYMETAL Standard S47 parement BA18S PREGYPLAC comprenant isolant type GR 32 RV ep 100 mm	M2	19,000	51,95	987,05
Caisson 60x30 2 faces parements double PREGYPLAC BA 18S <i>Suite a demande coffre au droit des réseaux sur les 4 niveaux</i>	ML	9,000	64,90	584,10
Sous-total				-5 441,16
Acompte de 30 % du montant TTC à la signature du devis pour l'ensemble des particuliers.				
TOTAL HT. LOT N° 11 : PLATRERIE - PEINTURE				-5 441,16
<u>PROPOSITION MISE EN OEUVRE VERNIS INTUMESCENT AU DROIT DE LA VOLIGÉ DE LA CHARPENTE PARTIE INTRIEURE SUR 1 FACE.</u>				
Fermeture par plancher au droit de la trémie pour mise en oeuvre travail en sécurité	VA L	1,000	500,00	500,00
Mise en place échafaudage roulant hauteur de travail maxi 4 mètres	VA L	1,000	400,00	400,00
3 couches VERNIS INTUMESCENT A650P (M1) finition satinée incolore	M2	89,000	62,50	5 562,50
Sous-total				6 462,50
Acompte de 30 % du montant TTC à la signature du devis pour l'ensemble des particuliers.				
TOTAL HT. PROPOSITION MISE EN OEUVRE VERNIS INTUMESCENT AU DROIT DE LA VOLIGÉ DE LA				6 462,50

Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20241009-DEC2024-558-AU
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

Total H.T.	1 021,34
Total T.V.A. 20,00 %	204,27
Total T.T.C.	1 225,61
TOTAL T.T.C. (Euros)	1 225,61

" Compte tenu de la situation exceptionnelle touchant au prix des matières premières et des produits au niveau international, les prix unitaires sont susceptibles de subir des variations par rapport aux prix figurant dans la présente offre.

Dès lors, le client accepte expressément, par la signature du présent marché, que le prix des postes soit réévalué de la différence constatée entre le prix des fournitures pris en compte lors de l'élaboration du présent marché et le prix effectivement pratiqué par le fournisseur de produits au moment de la livraison".

Durée de validité du devis : 1 MOIS

Bon pour Accord.

A : le : / /

Signature Client :

La Présidente
Emilie ROQUES-MALARD

(Signature)
S.A.S ROQUES
Chemin d'Immarnon - 15130 Arpajon-sur-Cère
Tél. : 04 71 64 54 13
Siret : 378 021 885 00058 - APE : 4331Z
sa-roques@sasroques.fr

Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20241009-DEC2024-558-AU
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024